
Smlouva o dílo

Vývoj aplikace „ADIS – Integrace EET a daňového systému v oblasti
přihlášení a evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu
(poplatníkovi), změny v údajích a v oblasti kontrolní činnosti“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Číslo zákazníka: 794484
Číslo smlouvy o dílo: CEQ014P
Evidenční číslo GFŘ: 22798/16/7500-40175-050417

Smluvní strany 

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená Ing. Jiřím Fridrichem, ředitelem Sekce informatiky

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu: 11122011/0710
DIČ: CZ72080043
IČO: 72080043

dále jen „Objednatel“

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov
registrovaná Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 692
zastoupená Martinem Kotrusem, jednatelem společnosti

Pověřeným pro věcná jednání v rámci této smlouvy o dílo za Zhotovitele je Ing. Pavel Rozsypal.
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na Příkopě 14, Praha 1, číslo účtu: 56733/0300
DIČ: CZ14890992
IČO: 14890992

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na poskytnutí níže popsaných služeb, a to za podmínek dále touto
smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“) stanovených.
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1 Seznam použitých zkratek a obecných definic

Označení „MF“ v kontextu aplikace ADIS znamená vrcholovou část aplikace provozovanou v centru
na GFŘ.

Aplikační zkratky

Zkratka Význam
ADIS Automatizovaný daňový informační systém

AO Aplikační oblast 

APŘ Analytická prezentace řešení (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

APV Aplikační programové vybavení

ATS Aplikační testovací středisko

AZ Analytické zadání

AZ/DP Analytické zadání / dílčí projekt

BKP Bezpečnostní kód poplatníka

CA Certifikační autorita

CDV Celoplošná distribuce verze na OFS (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

CEK Centrální evidence kontrol

CKKHDPH Nová centrální komponenta ADIS pro zpracování KH

CNV Celoplošné nasazení verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

CRDS Centrální registr daňových subjektů

CRL Certificate Revocation List

CRPDPH Centrální registr plátců DPH

CRPS Centrální registr pracovníků správy (registr uživatelů ADIS)

CS, CSČR Celní správa České republiky

CÚ Celní úřad

ČR Česká republika

DAD Obecná správa daní

DAP Daňové přiznání

DAP DPH Přiznání k dani z přidané hodnoty

DatS Datová schránka v ISDS

DB Databáze

DD Daňový doklad

DDA Daň darovací

DDD Daně dědická, darovací 

DIČ Daňové identifikační číslo

DIS Daňová informační schránka

DNE Daň z nemovitých věcí

DO Datový objekt; WD, WP jsou typy DO.

DoDaP Dodatečné daňové přiznání

DP Druh příjmu

DPF Daň z příjmu fyzických osob

DPH Daň z přidané hodnoty

DPN Daň z nabytí nemovitých věcí

DPP Daň z příjmu právnických osob

DPPD Datum povinnosti přiznat daň
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Zkratka Význam
DPR Daňový portál

DPS Srážkové daně z příjmu

DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti

DŘ Daňový řád

DS Daňový subjekt

DSD Spotřební daně

DSL Daň silniční

DUZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění

DZ Datová zpráva

EET Elektronická evidence tržeb

EDA Evidence daní

EKO Evidence kontrol

EKÚ Evidence kontrolních úkonů

ENN Evidence nalezených nesrovnalostí

EO Evidence obyvatel

EPI Evidence písemností FÚ

EPO Aplikace ADIS pro elektronická podání

EVD Evidence Výpisů z evidence (reverse-charge)

FIK Fiskální identifikační kód

FO Fyzická osoba

FS, FSČR Finanční správa České republiky

FÚ Finanční úřad

GFŘ Generální finanční ředitelství

GŘC Generální ředitelství cel

GS Garanční skupina

HL Hot-line – elektronická podpora pro opravu chyb aplikace

IDM Integrace datového modelu (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS (krok vývojového cyklu aplikace 
ADIS)

IKMPSV Identifikátor klienta Ministerstva práce a sociálních věcí

IS Informační systém

ISDS Informační systém datových schránek

ITA Interní testování aplikace (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS (krok vývojového cyklu aplikace 
ADIS)

ITV Integrace testovací verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

IVZ Instalace testovací verze u Objednatele (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

JTR Jednotné tiskové rozhraní

KH Kontrolní hlášení

KPAZ Příprava korigovaných analytických zadání (krok vývojového cyklu aplikace 
ADIS)

KSAZ Korekce analytických zadání (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

LPH Loterie a podobné hry

M1SS/MOSS Mini One-Stop Shop – zvláštní režim týkající se telekomunikačních služeb, služeb 
rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronických služeb poskytnutých 
osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani
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Zkratka Význam
MAČ Dohoda o aktualizaci číselníků (krok vývojového cyklu modifikační verze ADIS)

MIV Integrace modifikační verze (krok vývojového cyklu modifikační verze ADIS)

MKT Komplexní dodavatelské testování (krok vývojového cyklu modifikační verze 
ADIS)

MKZ Testy konverzí na testovacích DB Objednatele (krok vývojového cyklu modifikační
verze ADIS)

MPT Závěrečné dodavatelské testy konverzí (krok vývojového cyklu modifikační verze 
ADIS)

MPV Předání modifikační verze Objednateli (krok vývojového cyklu modifikační verze 
ADIS)

MRI Reintegrace modifikační verze (krok vývojového cyklu modifikační verze ADIS)

MSA Manažerský systém ADIS

MSH Specifikace harmonogramu modifikační verze (krok vývojového cyklu modifikační
verze ADIS)

MUP Uzávěrka řešených problémů (krok vývojového cyklu modifikační verze ADIS)

MZH Změna harmonogramu modifikační verze (krok vývojového cyklu modifikační 
verze ADIS)

NESPP Nespolehlivý plátce DPH

NKH Následné kontrolní hlášení

NO Nadměrný odpočet

OFS Orgány Finanční správy ve smyslu zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky

OIT Odbory IT GFŘ v regionech 

OLTP Online Transaction Processing

OP Opravný prostředek

OPT-OUT 2. pilíř důchodové reformy 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

OTV Odevzdání testovací verze Objednateli (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

OVZ Předání ostré verze Objednateli (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PAZ Příprava analytického zadání (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PIU Popis implementace úloh

PKP Podpisový kód poplatníka

PLVY Platební výměr

PO Právnická osoba

POO Předání opravné ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

POP Postup k odstranění pochybností

POV Příprava ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

POV/POVet Předpisná odpisná věta

PPT Předprezentační testování (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PRN Přenosy v síti FINet

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PVU Prototyping vybraných úloh (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

PVZ Prezentace verze Objednateli (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

RAZ Rozpracování implementačních detailů AZ (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

RC Reverse-charge

RDS Registr daňových subjektů
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Zkratka Význam
RJO Registr jiných osob

RN Registr nemovitostí

RPDP Režim přenesení daňové povinnosti

SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu (krok vývojového cyklu 
aplikace ADIS)

SD Správce daně

SFÚ Specializovaný finanční úřad (dle zákona o Finanční správě ČR)

SH Souhrnné hlášení

SIS Státní informační systém

SKO Školení Objednatele k ostré verzi (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

SOP Simulovaný provoz ostré verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

SPCSS Státní pokladna, centrum sdílených služeb

SŘ Správní řízení

SŘA Systém řízení aplikace

SW Software

SZS Stanovení záloh správcem

SZU Specifikace zadání úloh (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

TBD To Be Defined/Done = bude doplněno

TDK Testy dílčích konverzí (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

TS Testovací středisko

TVZ Testování verze u Objednatele (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

UDO Univerzální datový objekt

UPP Ukončení pilotního provozu (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

UTE Ukončení testování testovací verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

ÚzP Územní pracoviště

VAT Value Added Tax (daňový ekvivalent DPH v členských zemích EU)

VIES VAT Information Exchange System (výměnný systém dat o DPH mezi členskými 
státy EU)

VP Vývojové pracoviště

VPN Virtuální privátní síť

VTA Vývoj a testování aplikace (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

VYM Vyměřovací řízení, vyměření

WS Webová služba

ZAREP Uznávaný elektronický podpis

ZDPH Zákon o dani z přidané hodnoty

ZJR Zjednodušený režim

ZMP Změna místní příslušnosti

ZO Zdaňovací období

ZoET Zákon o evidenci tržeb

ZŘV Změnové řízení verze (krok vývojového cyklu aplikace ADIS)

ZS/PÚ Zúčtovací symbol/priorita úhrady

Zdroj

Zdrojem se rozumí technické prostředky, finance, zadání úloh, kapacity a čas na realizaci požadavků.
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Změnooé řízení

Je  definovaná procedura pro  realizaci  libovolných změn v projektu ADIS v době  po  podpisu této
Smlouvy.  Jako změnové  řízení  je  chápána protokolovaná  změna  předmětu  rozsahu dodávek nebo
služeb  definovaných  v kterékoliv  Příloze  této  Smlouvy,  schválená  podepsaným  protokolem
koordinační skupiny Objednatele a Zhotovitele. Veškeré tyto změny však nebudou mít za následek
zásadní změnu od původně požadovaného předmětu Smlouvy. 

Dodatek ke Smlouoě

Dodatek ke Smlouvě je změnou této Smlouvy,  vzniklou pouze jako smluvní důsledek svobodného
rozhodnutí  obou smluvních stran.  Dodatek ke Smlouvě může řešit  změnové řízení  generované na
podkladě  protokolovaných změn specifikací  zadání,  nových specifikací  zadání  a  případně  dalších
požadovaných změn, které však nezvýší celkovou cenu za plnění této Smlouvy uvedenou v bodě 3.1

této Smlouvy a současně Dodatek nebude v rozporu s procesy vyplývajícími ze zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

Materiály

Pod pojmem „Materiály“ se rozumí díla, jež jsou předmětem autorských práv (jako jsou počítačové
programy, výpisy zdrojového kódu, programovací nástroje, dokumentace, reporty, nákresy apod.), jež
může Zhotovitel dodat Objednateli jako součást služby, a které jsou označeny jako dodávané materiály
v jednotlivých Přílohách této Smlouvy. Na tyto materiály se vztahují ustanovení článku  7 Práva na

produkty  nemateriální  povahy této Smlouvy.  Pojem „Materiály”  nezahrnuje licencované programy
dostupné na základě zvláštních licenčních smluv. 

Podnik

Podnikem se pro účely této Smlouvy rozumí Zhotovitel  a jím ovládané společnosti,  tzn.  ty,  které
ovládá alespoň z 50 %, a to na území České republiky.

Služba

Služba  znamená  provedení  analýzy  a  návrhu  informačních  systémů,  vytvoření  programového
vybavení  či  jiných materiálů,  jejich  nasazení  na  technickém zařízení  Objednatele,  sledování  jeho
funkce,  řízení  projektu,  provádění  školení,  poskytnutí  rady či  konzultace,  pomoci,  podpory nebo
přístupu  ke  zdroji  (jako  např.  přístup  k informační  databázi),  popř.  další  realizované  úkony,  jež
Zhotovitel poskytne Objednateli dle této Smlouvy. Přesné vymezení poskytovaných služeb je uvedeno
v Přílohách této Smlouvy.

Výrobky

Výrobky se rozumí technické a programové vybavení.

Technické oybaoení

Rozumí se jím technické prostředky nebo jejich charakteristiky, konverze modelů a díly technických
prostředků nebo příslušenství.

Zařízení jiné než od Zhotooitele

Znamená to technické vybavení, které nedodává Zhotovitel dle této Smlouvy a které je takto nazýváno
ve Smlouvě.

Přejímka

Je popsaná procedura převzetí dodávky prací a služeb od Zhotovitele, včetně podmínek záruky, která
je  popsaná  v této  Smlouvě  a  v  jejích jednotlivých  Přílohách.  Po  úspěšném  ukončení  přejímky
Objednatel přebírá odpovědnost za využití systému a z něj získaných výsledků a rovněž i za jejich

ADIS – Integrace EET a daňového systému Strana 6



kombinaci  s jiným  zařízením,  programovým  vybavením  a  službami  s takovýmto  systémem
využívanými.

Distribuce

Je  předání  ucelené  části  programového  vybavení  otestovaného  podle  kritérií  přejímky popsaných
v příslušných  Přílohách  této  Smlouvy  a  dodávka  servisních,  integračních  a  instalačních  služeb
poskytovaných Zhotovitelem.

SW technologie

Pod tímto pojmem se ve smyslu této Smlouvy rozumí buď APV vyvíjené na zakázku nebo standardní
software, které jsou součástí nebo doplňkem či rozšířením operačních systémů a jejich systémových
nadstaveb.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je vývoj aplikačního programového vybavení – úprava informačního systému
Finanční správy na základě legislativních a procesních změn vyplývajících ze zákona č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb.

Podrobná specifikace předmětu Smlouvy je uvedena v jejích Přílohách A a B, rozpis cen služeb a
celková cenová sumarizace jsou uvedeny v Příloze C.

Přehled Příloh této Smlouvy je uveden v následující tabulce:

Odborné služby Příloha

Vývoj aplikace „ADIS – Integrace EET a daňového systému v oblasti přihlášení a
evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu (poplatníkovi), změny v údajích

a v oblasti kontrolní činnosti“
A

Zahrnuje analýzu, programování, testování a další kroky dle vývojového cyklu aplikace ADIS pro
specifikované úlohy aplikace ADIS předávané v dohodnutém počtu distribucí.

Dokumentace a školení B

Zahrnuje vytvoření a distribuci dokumentace nutné k provozu aplikací a systémového prostředí dle
této Smlouvy a rovněž odpovídající aktualizaci dokumentace vyžadované od Zhotovitele systému dle
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve  znění  pozdějších  předpisů  a  Standardu  ISVS  005/02.01  pro  náležitosti  životního  cyklu
informačního  systému,  vydaného  Ministerstvem informatiky v r.  2002.  Dále  budou  jako  podpora
uživatelů Objednatele na úrovni GFŘ a OFS před distribucí  verze prezentovány nové a  změněné
vlastnosti APV ADIS a provedeno školení pracovníků Objednatele.

Cena C

Podrobný rozpis ceny služeb dle Příloh A a B a celková cenová rekapitulace po měsících.

Kopie Smlouvy o výměně důvěrných informací D

Kopie  Smlouvy  o  výměně  důvěrných  informací  uzavřené  mezi:  Česká  republika  –  Ministerstvo
financí a IBM Česká republika, spol. s r. o. dne 11.3.2002.
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3 Cena a platební podmínky

3.1 Cena

1. Celkovou cenou předmětu Smlouvy se rozumí cena včetně DPH. Smluvená cena bez DPH činí
celkem 49 991 118,00 Kč, DPH ve výši 21 % činí 10 498 134,78 Kč a celková smluvená cena
s DPH činí 60 489 252,78 Kč.

2. Celková  cena  za  plnění  dle  této  Smlouvy je  souhrnem cen jednotlivých služeb  definovaných
v jednotlivých  Přílohách  této  Smlouvy.  Podrobný  rozpis  cen  služeb  z  Příloh  A a  B  včetně
rekapitulace sumárních cen je uveden v Příloze C. Všechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak
včetně DPH. 

3.2 Platební podmínky

1. Celková cena předmětu Smlouvy bude Objednatelem placena v jednotlivých fakturačních
termínech  na  základě  daňových  dokladů  -  faktur  vystavených  Zhotovitelem  za  dále
uvedených  podmínek.  Všechny  platby  v jednotlivých  fakturačních  termínech  jsou
podmíněny podpisem příslušných protokolů pro jednotlivá dílčí  plnění,  k nimž se tyto
fakturační termíny vztahují. Fakturační termíny se řídí specifickými harmonogramy plnění
dodávek  dle  jednotlivých  Příloh  této  Smlouvy,  tj.  při  posunu  harmonogramu  se
odpovídajícím způsobem posouvají fakturační termíny, které se vážou na jeho dílčí kroky.

Podrobný rozpis fakturačních termínů je uveden v Příloze C.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury včetně vyúčtování DPH za každé
dílčí plnění uvedené v Přílohách této Smlouvy bude protokol o řádném provedení prací
potvrzený  oprávněným  zástupcem  Objednatele  (pověřeným  pro  věcná  jednání
Objednatele). Součástí daňového dokladu - faktury bude kopie příslušného protokolu.

3. Daňový doklad - faktura bude Objednateli doručen nejpozději do 15 kalendářních dnů po
uskutečnění  zdanitelného plnění.  Datum uskutečnění  zdanitelného  plnění  je  stanoveno
dnem podpisu příslušného protokolu pro jednotlivá dílčí plnění. 

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, obsahující náležitosti dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje
ve smyslu ustanovení § 435 Občanského zákoníku, činí 21 dnů od doručení Objednateli.
Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Daňový doklad – faktura
musí  být  vystaven  ve  prospěch  bankovního  účtu  Zhotovitele  zveřejněného  v  registru
ARES a uvedeného v záhlaví této Smlouvy, případně jiného bankovního účtu Zhotovitele
písemně  oznámeného  Objednateli,  dojde-li  u  Zhotovitele  ke  změně  platebních  údajů
v průběhu plnění Smlouvy.

5. Překročení  smluvené  ceny  se  nepřipouští,  tato  cena  je  konečná,  nejvýše  přípustná,  a
obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

6. Celkovou  cenu  předmětu  Smlouvy  je  možné  překročit  pouze  v případě,  že  dojde
v průběhu  realizace  díla  ke  změnám  daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.
V takovém případě bude Zhotovitel  fakturovat  DPH v sazbě platné v den zdanitelného
plnění a tato změna sjednané ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou
změnu Smlouvy.

7. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit,
aniž  by došlo  k prodlení  s jeho úhradou,  obsahuje-li  nesprávné  údaje  nebo  náležitosti
dle uvedených právních  předpisů  nebo chybí-li  kopie  protokolu.  Nová lhůta  splatnosti
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v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury
Objednateli.

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Ostatní platební podmínky (tj. přesné podmínky pro fakturaci pro jednotlivá dílčí plnění)
jsou  specifické  pro  jednotlivé  služby,  a  proto  jsou  přesně  stanoveny v  odpovídajících
částech Přílohy C této Smlouvy.

4 Koordinační skupina ADIS

1. Koordinační skupina ADIS řeší řídící činnosti při součinnosti smluvních stran v rámci plnění dle
této Smlouvy. Koordinační skupina rozhoduje na základě dohody zástupců obou smluvních stran.

2. Členy koordinační skupiny za Objednatele jsou:

a. ředitel projektu ADIS Objednatele

je současně zástupcem Objednatele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Smlouvy,

b. hlavní garant aplikace ADIS

c. zástupce Oddělení provozu daňových informačních systémů.

3. Pro řízení a koordinaci prací vývoje, provozu a údržby aplikace ADIS jsou funkce koordinační
skupiny vykonávány hlavním garantem.

4. Členy koordinační skupiny za Zhotovitele jsou:

a. ředitel projektu ADIS Zhotovitele I

je současně zástupcem Zhotovitele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Smlouvy,

b. systémový architekt Zhotovitele

c. systémový architekt Zhotovitele

d. vedoucí programátorského týmu Zhotovitele

e. vedoucí analytického týmu Zhotovitele

5. Předmětem činnosti koordinační skupiny ADIS jsou:

a. koordinace pracovních týmů Objednatele a Zhotovitele,

b. konzultace k otázkám spojeným s plněním této Smlouvy,

c. kontrola průběhu projektu,

d. řešení otázek, problémů a požadavků, které se během plnění Smlouvy vyskytnou.

6. Každé jednání koordinační skupiny musí být uzavřeno protokolovaným zápisem, podepsaným
řediteli projektu ADIS Objednatele a Zhotovitele.

5 Změnové řízení

1. Může  být  iniciováno  jak  Zhotovitelem,  tak  Objednatelem  a  realizováno  jedině  na  základě
rozhodnutí koordinační skupiny.
 Každá položka změnového řízení  musí  být  uzavřena v protokolovaném zápisu koordinační

skupiny,  závazném  pro  obě  strany,  podepsaném  ředitelem  projektu  ADIS  Zhotovitele
a ředitelem projektu  ADIS Objednatele,  kde  bude  pro  každou projednávanou změnu  nebo
dodatek ke Smlouvě rozhodnutí o jejich přijetí nebo odmítnutí. Případné dodatky ke Smlouvě
však budou uzavřeny pouze za předpokladu souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

2. V případě přijetí určité změny nebo dodatku musí být určeny:
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 požadované zdroje na jejich realizaci na straně Zhotovitele a na straně Objednatele,

 termín  realizace  změny nebo dodatku  včetně  změn  termínů souvisejících  nebo návazných
úloh.

6 Důvěrnost informací a ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění
mohlo poškodit druhou stranu. V souvislosti s požadavkem Ministerstva financí na zpřístupnění
Smlouvy pro účely zveřejnění na portálu Finanční správy Zhotovitel potvrzuje, že nikoli na újmu
ustanovení čl.  6 (Důvěrnost  informací a ochrana informací)  této Smlouvy Zhotovitel  souhlasí
s poskytnutím textu Smlouvy pro účely jejího zveřejnění na portálu Finanční správy a na profilu
Objednatele na dobu neurčitou. Pro zamezení pochybnostem potvrzuje Zhotovitel, že obsah této
Smlouvy v rozsahu Příloh A až D, jakož i jakékoli důvěrné informace, jak je definuje čl. 6 odst. 2
této  Smlouvy,  považuje  za  obchodní  tajemství,  a to i  pro účely budoucího posouzení  rozsahu
informace  pro  její  případné  poskytnutí  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  S výjimkou  obchodního  tajemství  uvedeného
v předchozí větě není tímto ustanovením dotčena povinnost poskytovat informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace a) jako důvěrné označené, b) informace,
u kterých  se  z povahy  věci  dá  předpokládat,  že  se  jedná  o  informace  podléhající  závazku
mlčenlivosti  nebo  informace  o  druhé  smluvní  straně,  které  by  mohly  z povahy  věci  být
považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této Smlouvy,  ať už formou
předání druhou smluvní stranou či jinak. Za důvěrné informace se zejména považují informace
o průběhu plnění této Smlouvy a případných vadách plnění a jejich odstranění.

3. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu,
a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
Závazek  mlčenlivosti  a  ochrany  důvěrných  informací  zůstává  v platnosti  po dobu  5  let
po ukončení platnosti této Smlouvy.

4. Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  veškeré  podklady,  mající  charakter  důvěrné  informace,
poskytnuté mu Objednatelem, proti zcizení nebo jinému zneužití.

5. Zhotovitel  je  povinen  svého  případného  subdodavatele  zavázat  povinností  mlčenlivosti
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

6. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na informace:

a. které  jsou  nebo  se  stanou  všeobecně  a  veřejně  přístupnými  jinak,  než  porušením
ustanovení tohoto článku ze strany Zhotovitele,

b. které  jsou  Zhotoviteli  známy  a  byly  mu  volně  k dispozici  ještě  před  přijetím  těchto
informací od Objednatele,

c. které  budou  následně  Zhotoviteli  sděleny  bez  závazku  mlčenlivosti  třetí  stranou,  jež
rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

7. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana  právo  požadovat
náhradu takto vzniklé újmy v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty podle odstavce 8.

8. V případě prokázaného neoprávněného zpřístupnění důvěrných informací podle tohoto článku má
druhá  smluvní  strana  neporušující  závazek  podle  tohoto  článku  právo  účtovat  druhé  smluvní
straně pokutu ve výši 100 000 Kč za každý prokázaný případ porušení, celková výše pokut dle
tohoto článku však nepřesáhne 300 000 Kč.

9. Otázky  touto  Smlouvou  neupravené  se  řídí  ustanoveními  Smlouvy  o  výměně  důvěrných
informací,  kterou  uzavřel  Objednatel  (dříve  Česká  republika  –  Ministerstvo  financí)  dne
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11. 3. 2002  se Zhotovitelem.  V případě  rozporu  mezi  ustanoveními  této  Smlouvy  a  Smlouvy
o výměně  důvěrných informací  budou mít  přednost  ustanovení  této Smlouvy.  Kopie  Smlouvy
o výměně důvěrných informací je Přílohou D této Smlouvy.

7 Práva na produkty nemateriální povahy

1. Zhotovitel  uvede,  jaké  Materiály  (Materiály ve  smyslu  definice  uvedené  v článku  1 Seznam

použitých zkratek a obecných definic) budou dodány Objednateli,  a označí tyto Materiály jako
Materiály typu I, Materiály typu II či jiným způsobem, který si smluvní strany dohodnou. Pokud
nebudou Materiály tímto způsobem označeny, má se za to, že se jedná o Materiály typu II.

2. Materiály typu I jsou Materiály, které byly vytvořené Objednatelem v období provádění služeb a /
nebo náležející Objednateli (zejména komentovaná znění zákonů a další dokumenty Objednatele,
předepsaný vzhled WWW stránek předaný Objednatelem Zhotoviteli k zapracování apod.), kde
Objednateli náleží veškerá práva podléhající právní úpravě autorského zákona. Objednatel tímto
uděluje Zhotoviteli  neodvolatelnou, časově neomezenou, nevýhradní, celosvětovou, vyplacenou
licenci  používat,  vykonávat,  reprodukovat,  zobrazovat,  provádět  a distribuovat  kopie takového
Materiálu typu I a pořizovat z něho odvozená díla, avšak pouze v rámci prací na projektu ADIS.
Použití Materiálů typu I Zhotovitelem mimo projekt ADIS je však možné po předchozím souhlasu
Objednatele.

3. Materiály typu II jsou Materiály, které byly vytvořené v období provádění služeb či jindy (např. ty,
které vznikly již před obdobím poskytování služeb) a jsou vlastnictvím Zhotovitele nebo třetí
strany a Zhotovitel či třetí strana k nim má všechna autorská práva (včetně vlastnictví copyrightu).
Zhotovitel dodá jednu kopii tohoto Materiálu Objednateli. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli
neodvolatelnou,  časově  neomezenou,  nevýhradní,  celosvětovou,  vyplacenou  licenci  používat,
vykonávat,  reprodukovat,  zobrazovat,  provádět  a  distribuovat  pouze pro vnitřní  potřebu kopie
tohoto  Materiálu  typu  II.  Vnitřní  potřebou  se  rozumí  použití  v rámci  organizace  Objednatele
a OFS  definovaných  v zákoně  č.  456/2011  Sb.,  o  Finanční  správě  České  republiky,  ve  znění
pozdějších předpisů, a to bez ohledu na počet uživatelů. Vnitřní potřebou se rozumí naplnění účelu
této Smlouvy, tj. i provozování WWW aplikací ADIS na veřejně přístupném serveru Objednatele.

4. Každá ze stran se zavazuje, že na každé kopii vytvořené na základě licence udělené v souladu
s touto  částí  uvede  copyrightovou  výhradu  a  jiné  výhrady  týkající  se  vlastnictví.  Nositelem
autorských práv k Materiálům II je Zhotovitel – IBM Česká republika, spol. s r.o.

8 Záruky a odpovědnost za vady

8.1 Obecná ustanooení

8.1.1 Zhotovitel  odpovídá za řádné a kvalitní  provádění předmětu této Smlouvy,  jak je uvedeno
v ustanoveních této Smlouvy.

8.1.2 Záruka  na  předmět  Smlouvy,  který  představuje  práce  popsané  v Přílohách  A  a  B,  je
Zhotovitelem poskytována v délce 12 měsíců od data akceptace příslušného dílčího plnění
předmětu Smlouvy Objednatelem.

8.1.3 Pokud Objednatel nemůže předmět plnění kvůli vadám prokazatelně užívat, záruční doba se
prodlužuje o dobu od předání oznámení takových vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění
Zhotovitelem. Toto oznámení vad musí být dostatečně přesné a podrobné tak, aby bylo možné
vadu přesně identifikovat a odstranit.

8.1.4 Uvedené záruky se vztahují pouze na předměty plnění specifikované v této Smlouvě a v jejích
Přílohách.

8.1.5 Zhotovitel  zaručuje,  že  každá  služba,  kterou  Zhotovitel  poskytuje,  bude  provedena
s vynaložením  odborné  péče,  znalostí  a  dovedností  a  bude  odpovídat  aktuálnímu  popisu
příslušné služby (včetně kritérií plnění) obsaženému ve Smlouvě.
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8.1.6 Vadou plnění se pro účel tohoto článku rozumí porucha programového vybavení dodávaného
dle této Smlouvy, která je kategorizována v odst. 8.3 Kategorizace vad tohoto článku.

8.1.7 Jestliže k odstranění poruchy vzniklé v záruční době v APV dodávaném podle této Smlouvy
není třeba součinnost Objednatele ani třetích stran (jiných subjektů spolupracujících přímo
s Objednatelem v souvislosti s tvorbou a údržbou takovéhoto programového vybavení), bude
porucha odstraněna do verze aplikace, jež bude Objednateli předána v nejbližším distribučním
termínu nebo v nejbližší modifikační verzi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Je-li
k odstranění  poruchy  nutná  součinnost  Objednatele,  bude  příslušná  oprava  APV  dodána
v souladu se specifikací v odst. 8.3 Kategorizace vad a v odst. 8.4 Lhůty plnění tohoto článku.

8.1.8 Záruka  se  nevztahuje  na  jakékoliv  změny  a  následky  vyvolané  takovými  změnami
programového  vybavení,  datových  struktur  a  programových  prostředků  souvisejících
s aplikací,  které  byly  provedeny  bez  souhlasu  Zhotovitele.  V případě  pochybností  bude
Zhotoviteli  umožněno  na  místě  tyto  skutečnosti  prověřit  a  sepsat  o  tom  protokol,  který
podepíší obě smluvní strany.

8.1.9 Odpovědnosti  za  vady služeb  se  Zhotovitel  zcela  nebo  částečně  zprostí,  jestliže  poruchy
vznikly v důsledku:

a. prokazatelné  nedbalosti  zaměstnanců  Objednatele  nebo  nedodržení  povinností
Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, 

b. poškození živelnými událostmi, nebo podobnými okolnostmi,  které se nacházejí  mimo
oblast kontroly Zhotovitele,

c. užívání předmětu Smlouvy způsobem, který je v rozporu s podmínkami užívání produktů
a  služeb  dodávaných  Zhotovitelem,  modifikace  předmětu  Smlouvy  bez  souhlasu
Zhotovitele,  nevhodného  fyzického  nebo  operačního  prostředí,  provozování  produktu
v jiném než  určeném operačním prostředí,  nevhodné  údržby provedené  Objednatelem
nebo chyby zaviněné produktem, za který Zhotovitel neodpovídá (tj. nedodává je dle této
Smlouvy). Na výše uvedené podmínky užívání produktů a služeb, na vhodné fyzické a
operační prostředí, na určené operační prostředí a na potřebnou údržbu však Zhotovitel
Objednatele prokazatelně upozorní, resp. jej s výše uvedeným prokazatelně seznámí. Tato
povinnost Zhotovitele se však nevztahuje na způsob užívání předmětu Smlouvy, který je
buď  obvyklý  pro  projekt  ADIS,  nebo  vyplývá  z běžně  dostupných  podmínek  a/nebo
předpisů či návodů k používání dodávaných produktů a služeb.

8.1.10 Poruchy vzniklé z důvodů uvedených v odstavcích 8.1.8 a 8.1.9 tohoto článku nepodléhají
režimu odstraňování poruch podle této Smlouvy. Odstraňování těchto poruch bude Zhotovitel
zabezpečovat v souladu s časovými a materiálními podmínkami stanovenými touto Smlouvou
za obvyklé sazby, a to na základě samostatných objednávek.

8.1.11 Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za nároky vzniklé v souvislosti s tím, že Objednatel
užívá  neaktuální  verze  APV ADIS,  pokud  by se  uplatnění  nároku  dalo  předejít  použitím
aktuální (tj. poslední) verze APV ADIS dodané Zhotovitelem Objednateli.

8.2 Nahlašooání poruch

Pokud  vývojový  cyklus  aplikace  ADIS  definovaný  v Příloze  A nestanoví  jinak  (např.  v případě
postupu pro testování aplikace), platí že:
3. Poruchy funkčnosti produktů Objednatel nahlašuje Zhotoviteli prostřednictvím Aplikace Hot-line

SŘA. Nahlašování poruch touto formou může být Objednatelem prováděno v kteroukoliv dobu.
4. Zhotovitel po obdržení výzvy Objednatele bez zbytečného odkladu potvrdí prostřednictvím SŘA

příjem výzvy s předběžným oznámením termínu zahájení odstraňování poruchy.
5. Zhotovitel po ohlášení poruchy v součinnosti s Objednatelem stanoví,  zda se jedná o Havarijní

poruchu (definována jako závada kategorie „A“ níže) nebo Nehavarijní poruchu (ostatní poruchy)
a stanoví další postup při odstraňování poruchy.
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6. Kontaktní  adresa  Zhotovitele  pro  nahlašování  požadavků  na  odstranění  poruch  produktu  je:
Aplikace Hot-line SŘA provozovaná na serveru Objednatele – sra.fs.mfcr.cz.

7. Kontaktními osobami pro nahlašování poruch byli oprávněnými zástupci smluvních stran určeni:
a) za Zhotovitele: pracovníci Zhotovitele s přiděleným přístupem do SŘA
b) za Objednatele: pracovníci útvarů OIT GFŘ v regionech a odboru daňových informačních

systémů GFŘ,
popř. další určené osoby, jejichž zmocnění bude oznámeno druhé smluvní straně.

8. Nebude-li  Zhotovitel schopen pro rozsah nebo odbornou náročnost odstranit veškeré problémy
nahlášené  Objednatelem  prostřednictvím  aplikace  Hot-line  SŘA  v daném  okamžiku,  bude
Objednateli  podána odpověď dle  rozpisu Zhotovitele  ohledně  kategorizací  a  priorit  vč.  řešení
uvedených v článku 8.3 Kategorizace vad této Smlouvy.

8.3 Kategorizace oad

Pokud  vývojový  cyklus  aplikace  ADIS  definovaný  v Příloze  A nestanoví  jinak  (např.  v případě
postupu pro testování aplikace), platí že:
1. V případě  výskytu  vady  APV  u  Objednatele,  Objednatel  při  oznamování  vady  Zhotoviteli

současně sdělí, zda se jedná o vadu typu:

a) kategorie „A“, tj. závažná vada funkce Aplikačního software Objednatele, představující
Havarijní  vadu  systému.  Objednatel  nemá  možnost  obejít  takovou(é)  vadu(y)  funkce
Aplikačního software Objednatele dočasným náhradním řešením.

b) kategorie  „B“,  tj.  závažné  vady  funkce  Aplikačního  software  Objednatele,  které  činí
normální  využívání  produktů Objednatelem obtížným a nespolehlivým,  Objednatel  má
však  možnost  obejít  takovou(é)  vadu(y)  funkce(í)  Aplikačního  software  Objednatele
dočasným náhradním řešením.

c) kategorie  „C“,  tj.  méně závažné vady funkce Aplikačního software Objednatele,  které
znemožňují  Objednateli  plné  využití  všech  funkcí  produktů,  ale  dovolují  Objednateli
obejít takovou vadu(y) funkce Aplikačního software Objednatele s minimálním narušením
zpracování.

Zařazení  vady  do  jedné  z níže  uvedených  kategorií  se  provede  na  základě  dohody  obou
smluvních stran.

Podrobný popis jednotlivých kategorií je uveden v následující tabulce:

Kategorie Č. Název Způsob řešení

A 1 Havárie Zhotovitel po dohodě s Objednatelem urychleně vytvoří 
zvláštní modifikační verzi, do níž zařadí pouze opravy 
modulů, které havárii způsobily, popř. doporučí jiný 
postup, jak havárii vyřešit

A 2 Chyba bez možnosti 
náhradního či dočasného 
řešení

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zkrátí termín 
nejbližší modifikační verze, do níž zařadí potřebné 
opravy

B 3 Chyba s existujícím 
náhradním či dočasným 
řešením

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem předloží popis 
náhradního řešení a příslušné opravy se opět po vzájemné
dohodě zařadí do nejbližší modifikační verze

C 4 Méně závažná, dočasně 
tolerovatelná chyba

Opravy se po dohodě s Objednatelem zařadí do nejbližší 
modifikační verze

C 5 Možný problém Problém bude v součinnosti s Objednatelem vyhodnocen 
a buď odmítnut, nebo zařazen do některé z ostatních zde 
uvedených kategorií
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Kategorie Č. Název Způsob řešení

C 6 Námět Námět bude vždy zaevidován v systému HL SŘA. Bude 
v součinnosti s pověřenými pracovníky Objednatele 
posouzen a zamítnut nebo řešen buď v rámci změnového 
řízení ke stávající smlouvě o dílo na vývoj aktuální verze 
aplikace ADIS, nebo zařazen do jejích dodatků či nových
smluv.

C 7 Dotaz Konzultační pomoc při řešení operativních problémů 
provozu OFS.

9. Vady kategorie B a C, které by mohl zjistit klient Objednatele, se považují za vady o kategorii
závažnější, tj. vady kategorie A a B.

10. Rozpory  ve  stanovení  kategorie  vady  budou  řešeny  zástupci  pověřenými  pro  věcná  jednání
smluvních stran.

11. Zhotovitel má právo určit způsob odstranění vady dle následujících řešení:
a) poskytnutí řešení vady;
nebo
b) poskytnutí postupu obejití vady;
nebo
c) může  Zhotovitel  požadovat  součinnost  Objednatele,  pokud  je  tato  k řešení  poruchy

nezbytná.
12. Poruchy nahlášené Objednatelem Zhotoviteli budou řešeny podle stupně priority v pořadí tak, jak

byly přijaty. V rámci každého stupně priority bude brán zřetel na to, která vada byla ohlášena dříve
a na počet případů.
Objednatel má právo žádat o změnu priority řešení vady.

13. Postup  uvedený  v čl.  8.3 a  8.4 této  Smlouvy  však  nevylučuje  uplatnění  nároků  z vad  díla
Objednatelem stanovených příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.4 Lhůty plnění

1. Opravu poruchy Aplikačního software Objednatele, se Zhotovitel zavazuje provést u:

a) poruchy kategorie „A“
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem urychleně vytvoří zvláštní modifikační verzi, do níž
zařadí pouze opravy modulů, které havárii způsobily, popř. doporučí jiný postup, jak havárii
vyřešit. Tyto kroky Zhotovitel provede neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od
okamžiku identifikace příčiny chyby, jakožto chyby způsobené vadným plněním Zhotovitele
dle této Smlouvy. V případě, že k odstranění chyby je nezbytná součinnost Objednatele, popř.
třetí  strany,  bude uvedená lhůta  stanovena na základě vzájemné dohody obou smluvních
stran.

b) poruchy kategorie „B“
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zkrátí termín nejbližší modifikační verze, do níž zařadí
potřebné  opravy.  Tyto  kroky  Zhotovitel  provede  neprodleně,  nejpozději  však  do  21
pracovních dnů od okamžiku identifikace příčiny chyby, jakožto chyby způsobené vadným
plněním  Zhotovitele  dle  této  Smlouvy.  V případě,  že  k odstranění  chyby  je  nezbytná
součinnost  Objednatele,  popř.  třetí  strany,  bude  uvedená  lhůta  stanovena  na  základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.

c) poruchy kategorie „C“
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem předloží popis náhradního řešení a příslušné opravy se
opět  po  vzájemné  dohodě  zařadí  do  nejbližší  modifikační  verze.  Tyto  kroky  Zhotovitel
provede neprodleně, nejpozději však do 60 pracovních dnů od okamžiku identifikace příčiny
chyby, jakožto chyby způsobené vadným plněním Zhotovitele dle této Smlouvy. V případě,
že k odstranění chyby je nezbytná součinnost Objednatele, popř. třetí strany, bude uvedená
lhůta stanovena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
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Součinnost Objednatele je nezbytná zejména v případě nutnosti nápravy dat.
14. Pokud  Havarijní  porucha  systému  je  důsledkem  poruch  Software  kategorie  A,  je  Zhotovitel

oprávněn dočasně vrátit Software (ať již systémový, aplikační nebo jiný) k předchozí bezchybné
verzi (verzím) tohoto Software, aby byla umožněna oprava systému.
Smluvní strany se dohodly, že po obnovení provozuschopnosti systému při Havarijní poruše ve
lhůtě  uvedené  v tomto  článku,  bude  takováto  porucha  považována  za  Nehavarijní  poruchu
systému a za počátek lhůty k odstranění poruchy bude považován čas prvního hlášení Havarijní
poruchy systému. Porucha bude však i nadále považována za poruchu kategorie A.

15. V případě požadavku na provádění předmětu Smlouvy uvedeném v Příloze A této Smlouvy ve
vztahu ke lhůtám plnění, postupuje se přiměřeně dle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo.

9 Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě,  že  Zhotovitel  nedodrží  lhůty uvedené  ve  Smlouvě  a  v jednotlivých  Přílohách  této
Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny té části
díla bez DPH, s jejímž plněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

16. Při  nedodržení  termínu  splatnosti  daňového  dokladu  -  faktury  Objednatelem  je  Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení, a to z fakturované částky za každý den prodlení.
Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce  a  člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,  ve znění pozdějších
předpisů.

17. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 21 dnů od vyčíslení a doručení vyčíslené částky
druhé  smluvní  straně,  na  základě  vystaveného  daňového  dokladu  -  faktury,  nedohodnou-li  se
smluvní strany písemně jinak.

18. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  smluvních  stran  na  úhradu  způsobené  újmy
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty.

19. Zhotovitel  není  povinen  platit  smluvní  pokutu  dle  tohoto  článku  v případě,  že  prodlení  bylo
způsobeno  okolnostmi  vylučujícími  odpovědnost  dle  §  2913  odst.  2  Občanského  zákoníku,
neposkytnutím  nutné  součinnosti  ze  strany  Objednatele  nebo  třetí  stranou  (jinou  než
subdodavatelem Zhotovitele).

20. Žádná  ze  smluvních  stran  není  odpovědná  za  újmu  způsobenou  neplněním  závazků  nebo
prodlením  s plněním  závazků,  nedodržením  termínů,  nebo  neposkytnutím  součinnosti  druhé
smluvní strany dle ustanovení této Smlouvy.

21. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku nepřesáhne jednu pětinu z celkové ceny dodávek
dle Přílohy A bez DPH.

10 Patenty a autorská práva

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze
kterých  by pro  Objednatele  vyplynuly jakékoliv  další  finanční  nebo jiné  nároky ve  prospěch
třetích stran.

2. Zhotovitel bude na své náklady hájit Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí strany z důvodu
porušení patentu nebo autorského práva Materiálem, jenž Zhotovitel dodal Objednateli na základě
této Smlouvy. Zhotovitel uhradí Objednateli veškeré náklady, škody a poplatky uložené soudem na
základě takového nároku či náklady zahrnuté v dohodě o vyrovnání schválené Zhotovitelem, a to
za předpokladu, že Objednatel:

a) bezodkladně předá Zhotoviteli písemné oznámení o takovém nároku; a
b) umožní Zhotoviteli řídit obhajobu a jednání o vyrovnání a bude se Zhotovitelem při 
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obhajobě a jednáních o vyrovnání účinně spolupracovat.

10.1.1 Náprava

Stane-li  se  Materiál  předmětem  nároku  dle  čl.  10 odst.  2  Smlouvy  nebo  je-li  důvodné
předpokládat,  že  se  předmětem  takovéhoto  nároku  stane,  Objednatel  souhlasí,  že  dovolí
Zhotoviteli  zajistit  Objednateli  oprávnění  k dalšímu  používání  Materiálu,  upravit  nebo
nahradit jej Materiálem alespoň funkčně ekvivalentním. Nelze-li za přiměřených podmínek
využít  některou z těchto možností,  zavazuje se Objednatel,  že na základě písemné žádosti
vrátí  dotčený  Materiál  Zhotoviteli.  Zhotovitel  v takovém  případě  poskytne  Objednateli
náhradu ve výši částky, kterou Objednatel Zhotoviteli zaplatil za vytvoření Materiálů. Nárok
na náhradu případně způsobené újmy tím však není dotčen.

10.1.2 Nároky, za které Zhotovitel neodpovídá
Zhotovitel na sebe nebere žádné závazky týkající se nároků založených na:

a) čemkoliv,  co poskytl  Objednatel  a  bylo začleněno do Materiálu,  nebo na skutečnosti,  že
Zhotovitel jednal v souladu s návrhem řešení, specifikací či pokyny dodanými Objednatelem
nebo třetí stranou v zastoupení Objednatele;

b) úpravě  Materiálu  provedené  Objednatelem  jinak,  než  bylo  prokazatelně  doporučeno
Zhotovitelem; nebo 

c) kombinaci,  provozu  nebo  použití  Materiálu  s jiným  produktem,  daty,  přístrojem  nebo
obchodními  metodami,  jež nebyly poskytnuty ze strany Zhotovitele,  či  distribuci,  provozu
nebo používání Materiálu ve prospěch třetí strany mimo organizaci Objednatele.

Zhotovitel se přitom současně řídí § 2589 a násl. Občanského zákoníku.

11 Odpovědnost za újmu

1. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení újmy a k minimalizaci již
vzniklé  újmy.  Objednatel  je  povinen,  v rámci  předcházení  případným  škodám  na  datech
a s ohledem na povahu dat  a na činnosti  prováděné v rámci  provozu systému, data pravidelně
a odpovídajícím  způsobem zálohovat,  a  to  alespoň  v minimálně  rozumné  míře  tak,  aby  bylo
možné v případě provozních, technických či jiných problémů data z uvedených záloh obnovit.

22. Zhotovitel  odpovídá  za  veškerou  újmu  způsobenou  porušením  ustanovení  této  Smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. O náhradě újmy
platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

12 Další ujednání

1. Na základě této Smlouvy neuděluje žádná strana druhé smluvní straně právo užívat její ochranné
známky či jiná označení (včetně ochranných známek či označení v rámci podniku či organizace)
pro účely propagace nebo publikování,  není-li  to  oběma smluvními  stranami předem písemně
dohodnuto.

23. Obě smluvní strany jsou oprávněny uzavírat obdobné smlouvy s třetími stranami.
24. Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně pouze výslovně uvedené licence či  práva.

Žádné jiné licence či práva (včetně licencí nebo práv k patentům) nejsou udělována.
25. V rozsahu,  v jakém to umožňují  příslušné právní  předpisy,  každá smluvní  strana je oprávněna

komunikovat  s druhou  smluvní  stranou  prostřednictvím  elektronických  prostředků  a  taková
komunikace bude v rozsahu povoleném ze zákona rovnocenná podepsané písemné komunikaci.
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Identifikační  kód (dále  jen „ID“)  obsažený v elektronických dokumentech  dostačuje  k ověření
identity odesilatele a autentičnosti dokumentu.

26. Každá smluvní strana poskytne druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě předtím, než vůči druhé
straně vznese nároky související s neplněním jejích povinností.

27. Žádná ze smluvních stran nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
ani jinak nepřevede Smlouvu, vcelku ani zčásti. Jakýkoliv pokus tak učinit bude považován za
neplatný. Žádná ze smluvních stran neodepře bezdůvodně dát tento souhlas. Postoupení Smlouvy,
vcelku ani z části, v rámci podniku, jehož součástí je smluvní strana, nebo na právního nástupce
nevyžaduje  souhlas  druhé  smluvní  strany.  Obě  smluvní  strany jsou  oprávněny postoupit  své
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy vůči druhé smluvní straně bez souhlasu druhé smluvní
strany.  Nebude  považováno  za  postoupení,  pokud  Zhotovitel  převede  část  svých  obchodních
aktivit způsobem, který bude mít stejný dopad na všechny její zákazníky.

28. Objednatel souhlasí,  že poskytne Zhotoviteli  dostatečný, volný a bezpečný přístup do prostorů
a k systémům  Objednatele  tak,  aby  Zhotovitel  mohl  plnit  své  povinnosti.  Další  potřebná
součinnost Objednatele je popsána v Přílohách této Smlouvy, zejména v Příloze A.

29. Případná neplatnost  některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení Smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
novým. 

30. Zhotovitel se bude při plnění této Smlouvy řídit obecnými ustanoveními zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních  systémech  veřejné  správy  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů, a standardu IS06/2002 – Standard ISVS 005 / 02.01 pro náležitosti životního
cyklu informačního systému a zpracuje při dodávce příslušnou dokumentaci požadovanou od něj
tímto standardem. 

31. V případě rozporu mezi  ustanoveními Smlouvy a jednotlivých Příloh mají přednost ustanovení
Smlouvy.

32. V případě, že Objednatel zruší nebo pozastaví nějakou část plnění předmětu této Smlouvy,  má
Zhotovitel nárok na náhradu takového podílu ceny zrušené nebo pozastavené části, která odpovídá
stupni  jejího  prokazatelného  rozpracování  Zhotovitelem.  Tento  podíl  ceny  nesmí  přesáhnout
původně sjednanou celkovou cenu zrušené nebo pozastavené části.

13 Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit právním
řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

33. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou,
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

14 Platnost a místo plnění Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná a účinná od data jejího podpisu oběma smluvními stranami.
34. Tato  Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou:  od  data  podpisu  Smlouvy do  dokončení  díla  dle

harmonogramu uvedeného v Příloze A.  Práce budou zahájeny dnem podpisu Smlouvy a  bude
v nich postupováno dle termínů uvedených v článku  19 Harmonogram kroků Vývojového cyklu

aplikace ADIS Přílohy A této Smlouvy.
35. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně a dále

z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku,
pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, jak jsou předvídány ustanovením § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku.
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 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění závazků
spočívající  zejména v neuhrazení  dlužné  částky po  dobu 30  dnů po  splatnosti  daňového
dokladu - faktury.

 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje neplnění závazků dle
této  Smlouvy  spočívající  zejména  v nedodržení  termínů  plnění  delší  než  30  dnů  nebo
realizace předmětu Smlouvy v podstatném rozporu s ustanoveními Smlouvy a v podstatném
rozporu s právními předpisy.

 Toto odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení
od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání oprávněnou stranou
poštovní zásilkou s dodejkou, nebo doručením do datové schránky druhé smluvní strany při
odeslání datovou zprávou.

 Za  podstatné  porušení  této  Smlouvy  ze  strany  obou  smluvních  stran  se  považuje  také
prokazatelné porušení povinnosti smluvních stran k ochraně důvěrných informací. 

 V případě odstoupení  od Smlouvy budou smluvní  strany postupovat  v  souladu s §  2004
odst. 2 a 3 Občanského zákoníku, tzn. vzájemně řádně a včas poskytnutá plnění se v případě
odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně nevrací a odstoupení je možné jen s účinky do
budoucna.

 Smluvní  strany shodně konstatují,  že  v případě odstoupení  Objednatele  od této Smlouvy
z důvodu  jejího  podstatného  porušení  Zhotovitelem,  není  takovým odstoupením dotčeno
právo na náhradu prokázaných nákladů, které Objednateli vzniknou v souvislosti s přijetím
náhradního řešení Zhotovitelem nedodaných dílčích plnění, zejm. nákladů, které Objednateli
prokazatelně vzniknou v souvislosti s uzavřením Smlouvy s jiným zhotovitelem na dodání
těchto dílčích plnění.

36. Před uplynutím stanovené doby lze platnost Smlouvy ukončit oboustrannou písemnou dohodou
smluvních stran podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

37. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví Smlouvy.

38. Místem plnění Smlouvy jsou Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117
22 Praha 1 a další OFS.

14.1 Změny Smlouoy

Tuto Smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a
číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
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15 Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy uvedené v tabulce v článku 2 Předmět Smlouvy. 
39. Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování Smlouvy je v této Smlouvě obsažena a

smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb
zřejmá. Smluvní strany společně i každá samostatně výslovně potvrzují, že před uzavřením této
Smlouvy měly plnou a neomezenou příležitost konzultovat obsah této Smlouvy se svými právními
poradci.  Objednatel  prohlašuje,  že  tuto  Smlouvu  uzavírá  v  souvislosti  s vlastní  činností  a
nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.

40. Tato  Smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  dva  obdrží
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 

Za Zhotovitele:

Razítko

Za Objednatele:

Razítko

IBM Česká republika, spol. s r.o. Česká republika – 
Generální finanční ředitelství

Jméno (čitelně) Datum Jméno (čitelně) Datum
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Příloha A – Vývoj aplikace

Příloha A

Vývoj aplikace „ADIS – Integrace EET a daňového systému v oblasti
přihlášení a evidence údajů a certifikátů o povinném subjektu
(poplatníkovi), změny v údajích a v oblasti kontrolní činnosti“

1 Článek obsahuje obchodní tajemství

16 Popis služeb

Vývoj  aplikace  ADIS  spočívá  v analýze,  programování  a  testování  aplikací  vlastního  daňového
systému uvedených v této Příloze pro Objednatele na úrovních FÚ, FŘ a GFŘ a dále programování
speciálních  podpůrných  částí  systému  (komunikační  procedury,  distribuční  programové  vybavení,
aplikace klient/server a aplikace podpory automatizace daňové administrativy, Systém řízení aplikace
apod.). Aplikace ADIS T39a bude Objednatelem převzata při distribuci  T39a pro aplikaci na FÚ a
distribucí  příslušných  verzí  pro  Objednatele  pro  úroveň  GFŘ  a  FŘ.  Po  distribuci  hlavní  verze
v jednotlivých  distribučních  termínech  bude  Objednateli  předána  uživatelská  dokumentace
v dohodnutém textovém formátu  a  datový  model  jednak  ve  struktuře  CASE  a  jednak  ve  formě
RTF/PDF  souborů  replikovaných  do Lotus  Notes  databáze  SŘA serveru  Objednatele  na  GFŘ na
adrese sra.ds.mfcr.cz.

Podrobný popis dodávaných prací pro realizaci jednotlivých úloh Smlouvy zahrnuje:

 Přípravné analytické práce

o Konsolidace a analýza podkladových materiálů od Objednatele (zákony, vyhlášky a
nařízení, rezortní/vládní/mezinárodní směrnice, metodické pokyny apod.)

o Předběžná  analýza  algoritmizovatelnosti,  časové  průchodnosti  a  potřebné  velikosti
datových  úložišť  plánované  implementace  s ohledem  na  existující  technickou
(hardwarovou, softwarovou a komunikační) infrastrukturu, architekturu informačního
systému ADIS a jeho externí vazby 

o Konzultace  a  vyjasňování  nejasných  či  rozporných  požadavků  se  specialisty
Objednatele

o Analýza, oponentura a připomínky požadavků a návrhů Objednatele (s přihlédnutím
k možným variantám implementace a provozu výsledného systému)

 Analýza a návrh řešení

o Podrobný návrh architektury aplikací jednotlivých úloh

o Analýza všech procesů a vazeb implementovaných úloh

o Definice datového modelu (logický i fyzický model)

o Definice výpočetních algoritmů

o Definice uživatelských rozhraní  – terminálové obrazovky,  okna WWW prohlížeče,
tiskové sestavy

o Přesná formulace dokumentu AZ (Analytické zadání) 
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o Prezentace AZ na jednáních garančních skupin a zapracování změn z oponentury

 Programování a testování algoritmů, datového modelu a uživatelských rozhraní

o Vytvoření testovací verze

o Zapracování oprav a případných dalších námětů od Objednatele

o Vytvoření případné další testovací verze na základě dohody s Objednatelem

o Vytvoření ostré distribuční verze

o Zajišťování záručního servisu

 Řízení a koordinace všech výše uvedených činností:

o Řízení vývoje a testování implementovaných úloh v rámci Smlouvy

o Koordinace vazeb na úlohy a systémy v rámci informačního systému ADIS, včetně
koordinace dodávek dílčích distribučních termínů 

o Monitoring  provozních  parametrů  dodávaných aplikací  dle  této  Smlouvy a  tvorba
doporučení pro technickou infrastrukturu

o Řízení změn v projektu dle této Smlouvy

o Řízení rizik projektu dle této Smlouvy

o Řízení  implementace  námětů  z  prototypingu  a  rutinního  provozu  do  dodávaných
aplikací

o Součinnost s Koordinační skupinou Objednatele při řízení projektu a řešení problémů
provozu ADIS.

17  Ostatní podmínky

17.1 Spolupráce týmů Zhotooitele a Objednatele

Objednatel souhlasí s tím, že implementace APV závislého na prostředí lokálních PC bude globálně
prováděna na OFS až po sjednocení tohoto prostředí a po realizaci příslušných systémových opatření
navržených Zhotovitelem.

Objednatel dodá všechny podklady o prostředí  na lokálních pracovních stanicích PC potřebné pro
realizaci úloh jednotného prostředí na lokálních PC.

Koordinační skupina ADIS řeší následující agendu související s aplikací:

Integrace nooých částí aplikace, které nebyly specifikovány analytickými zadáními úloh uvedených
v rozsahu prací  této Smlouvy.  Takovéto aplikace mohou být  vytvořeny jen na základě změnového
řízení  a  nově  vypracovaného  analytického  zadání.  Koordinační  skupina  zohledňuje  následující
integrační požadavky celého systému ADIS:

 Přínosy  nového  řešení  pro  práci  systému  ADIS  (úspory  času,  pracovních  sil,  zkvalitnění
výkonu správy daní).

 Kapacitní a časové zvládnutí požadované aplikace na OFS.
 Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému.
 Časovou náročnost vývoje potřebných částí aplikace.
 Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnová

řízení a nová řešení.

Objednatel rozhodne o vypracování dodatku na vytvoření aplikace s odkazem na příslušnou položku
v článku 21 Rozsah prací aplikace ADIS této Přílohy nebo požadavek zamítne.
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Změnooé  řízení  částí  aplikace,  u  kterých  dojde  ke  změnám  podepsaného  analytického  zadání.
Zhotovitel nebo vedoucí garanční skupiny Objednatele uplatní požadavek na projednání změnového
řízení. Takovéto aplikace mohou být vytvořeny jen na základě změnového řízení a přepracovaného
analytického zadání takové úlohy. Koordinační skupina zohledňuje následující integrační požadavky
celého systému ADIS:

 Zdůvodnění změny již navrženého řešení v aplikaci ADIS.
 Kapacitní a časové zvládnutí změněné aplikace na OFS.
 Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému, které by mohly vzniknout jako důsledek

změny.
 Časovou náročnost úprav potřebných částí aplikace.
 Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnová

řízení.

Hlaoní garant zabezpečuje tyto hlavní integrační požadavky vývoje aplikace na straně Objednatele:
 Koordinuje práci garantů a garančních skupin, navrhuje jmenování event. výměnu garantů.
 Řeší problémy společné pro více garančních skupin, iniciuje řešení sporných metodických a

legislativních výkladů příslušnými experty Objednatele.
 Koordinuje  a  zabezpečuje  požadované  externí  vazby,  např.  externí  data  a  služby  mimo

Objednatele.
 Projednává se Zhotovitelem realizaci změnových řízení předkládaných garanty aplikací ADIS.
 Podepisuje za Objednatele důležité výstupy a dokumenty uvedené v článku 4.
 Zabezpečuje  styk  pracovníků Zhotovitele  s pracovišti  Objednatele,  pokud to  vývoj  aplikací

vyžaduje (testovací středisko, pilotní FÚ a další).
 Navrhuje vytvoření dodatků ke smlouvám jako řešení některých změnových řízení, projednává

jejich realizaci se Zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje jmenovat vedoucí garančních skupin jednotlivých částí dekompozice aplikace
ADIS T39a, kteří jsou pro řešitelský tým Zhotovitele jediným odborným vedoucím garanční skupiny
specifikované  části  aplikace.  Vývojové  práce  Zhotovitel  zahájí  až  poté,  co  Objednatel  jmenuje
příslušného vedoucího garanční  skupiny (v důsledku toho může dojít  k posunu termínu dodávek).
Každý vedoucí garanční skupiny si vytvoří vlastní garanční tým složený z pracovníků OFS, ovšem
s tím, že vůči Zhotoviteli je vedoucí garanční skupiny výlučným nositelem následujících garancí:

Korektnosti  algoritmů realizovaných  v aplikaci,  které  garantuje  s tím,  že  vytvořená
aplikace je v souladu s příslušnými zákonnými úpravami požadovanými pro výkon správy
daní, schválenými metodickými řešeními nebo iniciuje vznik požadovaných metodických
řešení tak, aby vytvořená aplikace měla požadovanou legislativní a metodickou podporu.
Takto specifikované algoritmy jsou popsány v jím podpisovaných analytických zadáních. 

Úplnosti  a  správnosti  všech  daňových  formulářů jednak  vzhledem  k platné  daňové
legislativě, a jednak vzhledem k požadavkům na statistické zpracování u Objednatele jak na
úrovni OFS, tak na úrovni GFŘ a k požadavkům na požadované výstupy (výstupní sestavy
a obrazovky). Na tyto výstupy se odkazují analytická zadání příslušných úloh podepsaná
vedoucím garanční skupiny.

Konzistence jeho požadavků s požadavky dalších garantů aplikací ADIS Objednatele.
Pokud jsou požadavky v rozporu,  předkládá návrh na jejich řešení  koordinační  skupině
projektu ADIS Objednatele.

Řešení požadovaných vnějších vazeb na externí organizace mimo Objednatele, a to
včetně řešení návazností jak na straně externího zdroje dat, tak na straně ADIS. Vzniklé
problémy předkládá vedoucí garanční skupiny k řešení koordinační skupině Objednatele a
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Zhotovitele. Řešení včetně příslušných termínů je součástí jím podpisovaného analytického
zadání odpovídajících úloh ADIS.

Koordinace spolupráce s testovacími OFS a testovacím střediskem Objednatele, které
se budou podílet na testování programového řešení v předdistribučním testování. Sleduje
průběžně  zprávy o  chybách  v SŘA HL,  poskytuje  požadovanou  součinnost  pro  řešení
problémů specifikovaných v HL zprávách, sleduje termíny řešení chyb a distribuce oprav
v příslušných distribučních verzích. Navrhuje vedení projektu na straně Objednatele termín
ukončení přijímání požadavků v době předdistribučních testů.

Spolupráce při řešení nových požadavků na řešení, které nejsou součástí analytických
zadání  /  dílčích  projektů  a  předkládá  je  ke  schválení  hlavnímu  garantovi  Objednatele.
Vyhodnocuje náměty a připomínky a připravuje podklady pro hlavního garanta pro jejich
řešení.  Ten  po  projednání  se Zhotovitelem  rozhodne,  zda  bude  úloha  řešena  v rámci
změnového řízení.

Spolupráce  s pověřenými  pracovníky  Objednatele na  přípravě  a  testování  úloh
vyžadovaných  pro  komunikaci  s informačními  systémy  EU  a  se  systémy dalších
mezinárodních organizací.

Návrh  na  změnové  řízení  u  úloh,  u  kterých  došlo  ke  změnám analytických  zadání.
Požadované  úpravy  analytického  zadání  předkládá  ke  schválení  hlavnímu  garantovi
Objednatele.  Ten  po  projednání  se Zhotovitelem rozhodne,  zda  bude  úloha  řešena  jako
dodatek objednávky řešení aplikace.

Vedoucí garanční skupiny spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem:
 Je oprávněn podílet se na programovém řešení aplikace ADIS T39a a ovlivňovat analýzu, a to

na pracovních poradách vedoucího garanční skupiny a garančního týmu a vývojového týmu
Zhotovitele.

 Účastní  se  interaktivní  počítačové  prezentace  mezifází  řešení  na  vývojových  pracovištích
(prototyping), kde ovlivňuje další postup programového řešení.

 Řeší  případné  změny  a  odchylky  navrženého  řešení  vzhledem  k plánovaným  termínům  a
rozsahu prací vymezeném touto objednávkou.

 Závazně  projednává  všechny změny a  návrhy výlučně  prostřednictvím hlavního  garanta  a
nikoliv přímo se subdodavateli.

Objednatel  garantuje,  že  všechny  vstupy  pro  analýzu  a  programování  poskytované  vedoucím
garančních skupin budou dodány v dohodnutém termínu. Všechny změny po termínu podpisu této
Smlouvy musí být odsouhlaseny hlavním garantem Objednatele a Zhotovitelem.

Zhotovitel  má  právo požadovat  výměnu vedoucího  garanční  skupiny Objednatele,  který by nebyl
schopen plnit  své povinnosti  v rozsahu požadovaném v části  „Ostatní  podmínky“ této objednávky.
Objednatel má právo požadovat písemně změnu pracovníka Zhotovitele dílčí úlohy v případě, že tento
není schopen dostát požadavkům Objednatele, pokud jde o dohodnuté termíny nebo kvalitu řešení.

Zhotovitel uznává výhradní právo Objednatele jmenovat vedoucí garančních skupin, ale vyhrazuje si
právo požadovat  jmenování  některých  členů týmu vedoucího  garanční  skupiny,  kteří  se  osvědčili
v předchozích fázích ADIS a garantují Zhotoviteli dodržení vazeb na řešení předchozích fází projektu
ADIS.

Objednatel  může  jmenovat  i  vedoucí  garančních  skupin  pro  oblasti,  které  nejsou  uvedeny v části
Rozsah prací.

Zhotovitel má povinnost pro každou mezifázi řešení předat Objednateli informace o vývoji a stavu
dané části aplikace k danému termínu, zpřístupněné Objednateli v aplikaci SŘA.
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Koordinátoři aplikací ADIS Objednatele jsou experti se znalostmi daňové problematiky i informačních
technologií, kteří v procesu vývoje aplikace ADIS plní následující funkce:

 Pokrytím více než jedné aplikační  oblasti  zabezpečují  věcné a  automatizované vazby mezi
těmito souvisejícími aplikačními oblastmi.

 Koordinují komplexní využívání SŘA pro řízení vývoje aplikace ADIS, spolupracují s garanty
na řešení požadovaných součinností pro Zhotovitele.

 Ve spolupráci s pracovníky Objednatele zabezpečují komplexní testování aplikace ADIS.
 Připravují a pomáhají zabezpečovat dohody o příjmu a výdeji dat s externími subjekty a třetími

stranami.
 Připravují  podklady pro  hlavního  garanta  pro  řízení  vývoje  testování  a  distribuce  aplikace

ADIS.
 Po  omezenou  dobu  mohou  zastávat  některé  funkce  garanta  na  základě  zmocnění  hlavním

garantem.

Koordinátor spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem:
 projednává  s pracovníky Zhotovitele  podklady pro  změnové  řízení  podle  pokynů  hlavního

garanta,
 podílí se na specifikaci nových úloh pro fáze ADIS nebo pro dodatky k verzím,
 sleduje řešení chyb z HL SŘA za své aplikační oblasti, 
 podílí se na verifikaci Analytických zadání.

17.2 Způsob předání dodáoek dle této Přílohy

Programové vybavení se předává dle dohody smluvních stran:
 buď v jednom exempláři  na  elektronickém nosiči  dat  (CD-ROM,  DVD-ROM,  DVD-RAM

nebo magnetická páska 8mm, nebo jiné médium dle vzájemné dohody obou stran.),
 nebo  zasláním  elektronických  souborů  Zhotovitelem  na  elektronickou  adresu,  kterou  určí

Objednatel.

18 Článek obsahuje obchodní tajemství

19 Harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství.

Distribučním termínem se dále označuje konkrétní harmonogram provádění kroků vývojového cyklu
aplikace  ADIS.  Každá  skupina  úloh  ADIS  je  zařazena  do  právě  jednoho  distribučního  termínu.
Distribuční termín nemusí zahrnovat všechny kroky vývojového cyklu; dodávky pro úlohy zařazené
do daného distribučního termínu končí posledním krokem uvedeným v příslušném harmonogramu.

Vývojový cyklus aplikace se pro ADIS T39a sestává ze tří distribučních termínů - A0, A1 a A2. Pro
tyto distribuční  termíny se provádějí  pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou uvedeny
v následujících tabulkách s harmonogramy (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční
termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem. 

Uvedené harmonogramy uvádějí  termíny všech kroků, které jsou platné relativně vzhledem k datu
zahájení prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 29. 4. 2016, pokud bude smlouva
podepsána oběma smluvními stranami do 29. 4. 2016 včetně. Pokud bude tato smlouva podepsána
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oběma smluvními stranami později než 29. 4. 2016, je den D určen datem podpisu smlouvy oběma
stranami.. Všechny kroky harmonogramů jsou určeny počtem pracovních dnů, které uplynou od data
podpisu této Smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen
počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. Obě smluvní
strany se však mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Smlouvy písemně
dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější než plánované splnění jednotlivých kroků je
možné.

Harmonogram distribučního termínu A0

Číslo
kroku

Krok

Počátek kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

Konec kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

4.4 SAZ
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu

D+12 -

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+39 -

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+52 -

Harmonogram distribučního termínu A1

Číslo
kroku

Krok

Počátek kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

Konec kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

4.4 SAZ
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu D+24 -

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+81 -

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+95 -

Harmonogram distribučního termínu A2

Číslo
kroku

Krok

Počátek kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

Konec kroku
(relativně od

podpisu smlouvy
v prac. dnech)

4.4 SAZ
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu D+65 -

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+125 -

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+138 -

20 Článek obsahuje obchodní tajemství

21 Rozsah prací aplikace ADIS

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství.

Připomínky a  náměty z rutinního provozu budou průběžně součástí  distribuce dalších verzí  ADIS
předávaných Objednateli, a proto nejsou v předložené objednávce termínovány. Závažné chyby budou
řešeny  v nejbližším  možném  termínu  distribuce  opravné  verze.  Referenční  tabulka  vedoucích
garančních skupin obsahuje  jména konkrétních osob expertů Objednatele.  Případná změna  se  řídí
obecnými pravidly článku 5 Změnové řízení základní části této Smlouvy.
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21.1 Seznam garantů a dílčí úlohy aplikací ADIS

Seznam hlavního  garanta,  garantů  a  koordinátorů  je  uveden  v číselníku  Aplikační  oblast-  garant-
řešitel, který je součástí aplikace SŘA ADIS a může být aktualizován po dohodě mezi Objednatelem a
Zhotovitelem výlučně hlavním garantem ADIS Objednatele.

21.2 Definice dílčích aplikací

Ve sloupci  „ID úlohy“  není  vždy důsledně  dodržena  číselná  posloupnost  v číslování  skupin  úloh
v rámci aplikačních oblastí. Při vytváření tohoto seznamu byl použit Evidenční seznam pro zadávání
nových úloh a obě strany se dohodly na důsledném převzetí číslování skupin úloh z tohoto seznamu.

V sloupci „Distr.  termín“ je uveden distribuční termín úlohy.  Aplikační oblasti,  tj.  řádky mající Id
úlohy ve tvaru „xx.00“, které neobsahují žádné úlohy (tj. neobsahují řádky s Id úlohy ve tvaru „xx.nn“

nebo  „xx.yy.nn“,  kde  číslo  „nn“  je  nenulové)  nejsou  předmětem plnění  dle  této  Smlouvy a  jsou
uvedeny pouze pro úplnost.

Id úlohy Popis úlohy
Distr.
termín

34.00 EET Elektronická evidence tržeb
34.00 Povolovací režim o zjednodušeném režimu

34.01 Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu EET A1

34.02
Dávkové přenosy informací o rozhodnutích pro 
zjednodušený režim z FÚ na komponentu EET (včetně 
vlastních PDF)

A1

34.00 Přidělování autentizačních údajů

34.10 Úpravy registru vztahů A0

34.11
Aplikace pro vygenerování autentizačních údajů a 
relevantních evidenčních čísel obálek

A0

34.12
Podpora vydání autentizačních údajů a relevantních 
evidenčních čísel obálek

A1

34.13
EPO – Zpracování Žádosti o autentizační údaje do EET –
část WWW

A1

34.25 Definování vlastní akce po odeslání podání v EPO A1

34.14
EPO – Zpracování Žádosti o autentizační údaje do EET –
část FÚ

A1

34.15 Odpověď na elektronickou žádost o autentizační údaje A1

34.16
Nová funkčnost EPI pro zpracování EPO žádostí o 
autentizační údaje

A1

34.17
Výzvy dle § 74 k odstranění vad podání v žádostech o 
autentizační údajů

A1

34.18 Žádost o autentizační údaje ústně do protokolu A1

34.19
Nová funkčnost EPI pro zpracování osobních žádostí o 
autentizační údaje

A1

34.20 Založení nového kmenového údaje „Evidence EET“ A1

34.21
Rozšíření tabulky „Přístup uživatelů k DPR“ o nové typy 
uživatelů a o nové položky pro uložení aut. údajů

A1

34.23
Založení záznamu o registrovaném subjektu do tabulky 
„DPR daňový subjekt“

A1

34.24
Zaevidování data vydání rozhodnutí o registraci/ zrušení
registrace

A1

34.00
Portál EET - poplatník, správa uživatelských účtů, 
provozoven a certifikátů pro evidenci tržeb

34.30 DPR - začlenění portálu EET A1

34.31 Podpora EET jako nové aplikace DPR A1
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Id úlohy Popis úlohy
Distr.
termín

34.131 Podpora EET jako nové aplikace DPR - část 2 A2

34.32 Replikace dat vnitřní komponenty - DPR pro účely EET A1

34.33
Dávkový přenos dat DPR - vnitřní komponenty pro účely
EET

A1

34.34  DPR EET - zobrazení vlastních údajů A1

34.35 Správa uživatelů, hesel a oprávnění na portálu EET A2

34.38 DPR EET - správa provozoven A1

34.39 DPR EET - správa certifikátů A1

34.00
Přístup poplatníka k údajům o zasílaných tržbách na 
portále EET

34.41
Získání detailních údajů tržeb pro poplatníka na DPR 
EET

A2

34.42
Dávkový přenos detailních údajů tržeb z provozní 
komponenty EET na REG

A2

34.43 Online IDS replikace detailů účtenek z REG na DPR A2

34.44
Zobrazení sumárních údajů tržeb poplatníkovi na DPR 
EET

A2

34.45
Dávkový přenos agregovaných dat tržeb (ty které mají 
být k dispozici na DPR EET) z provozní komponenty 
EET na REG

A2

34.46
IDS replikace sumárních dat tržeb z komponenty REG 
na komponentu DPR

A2

34.00 Evidence tržeb

34.50
Specifikace požadavků na WWW služby transakčního 
systému EET

A0

34.52 Ukládání přijatých účtenek do krátkodobého úložiště A2

34.55 Vytvoření instancí EETAP a jejich administrace A1

34.56 Vytvoření instancí EETDB a jejich administrace A1

34.58 Podpora vysoké dostupnosti při provozu a administraci A2

34.158
Podpora instalace APV a konverze databáze - EETAP, 
EETDB

A1

34.53 Aparát pro správu replikace dat do provozního úložiště A2

34.57 Vytvoření komponenty EET A1

34.54 Správa provozního úložiště - základní správa A2

34.60

Správa provozního úložiště - řídící programy pro 
zpracování dávek dat tržeb nahraných z krátkodobého 
úložiště - řízení a evidence zpracování následných 
kontrol a tvorby agregátů 

A2

34.61
Správa provozního úložiště - řídící programy pro 
zpracování požadavků na přípravu detailních dat na 
základě žádostí poplatníků 

A2

34.59
Správa provozního úložiště - následné kontroly dat o 
tržbách a tvorba agregátů dle nahraných dávek dat z 
krátkodobého úložiště

A2

34.00 Kontrola účtenky pro veřejnost

34.70 Rozhraní pro ověření účtenky A2

34.72 Aplikace pro ověření účtenky A2

34.73 Aplikace pro nahlášení nevydané účtenky A2

34.00 Kontrola EET ze strany FS a CS

34.80 Aplikace pro centrální evidenci kontrol EET (CEK) A2

34.180 WS - komunikační rozhraní pro komunikace se A2
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Id úlohy Popis úlohy
Distr.
termín

systémem evidence kontrol CS

34.81 Práva na komponentě EET A1

34.82
Dávková replikace údajů evidence EET z komponenty 
INTRA na komponentu EET

A1

34.00 Nahlížení úředních osob FS a CS na portál EET

34.92
Společné funkce pro logování přístupu SD k datům EET 
na komponentě EET a k datům kontrol EET na 
komponentě INTRA

A2

34.93 Společné funkce pro logování aktivit SD na DPR EET A2

34.103 Logický model datové struktury pro CS A1

45.00 CIS Číselníky ADIS
45.01 Celostátní číselníky pro EET A1

21.3 Článek obsahuje obchodní tajemstoí

22 Časový rozvrh, včetně data zahájení a data zakončení

Časový rozvrh a zahájení prací specifikuje termínová tabulka kroků vývojového cyklu dle článku 4
této Přílohy.

23 Dokumenty pro vývoj aplikace ADIS

Dokumenty APV_02 a APV_07 mohou být použity jako šablony pro elektronickou poštu, oboustranně
schválená konečná verze je pak vždy podepsána jako listinný dokument.
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Analytické zadání / dílčí projekt ADIS APV_01

Tento dokument je aplikací Lotus Notes realizovanou v systému SŘA. Její tvar a případné modifikace 
jsou předmětem schvalovací procedury garanta úloh SŘA.
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Protokol o předání Analytických zadání APV_02

Protokol o předání Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi 
„číslo_oerze“ ADIS

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal níže uvedená AZ/DP pro verzi „číslo_oerze“ ADIS pro 
termín SAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouoy“.

ID Název skupiny úloh

01.01. „názeo_skupiny_úloh“
......

......

......

69.06. „názeo_skupiny_úloh“
70.01. „názeo_skupiny_úloh“

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 
spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_oerze“:

4.4 SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Protokol o korekci Analytických zadání APV_02a

Protokol o korekci Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi 
„číslo_oerze“ ADIS

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal korekce níže uvedených AZ/DP pro verzi „číslo_oerze“ 
ADIS pro termín KSAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouoy“.

ID Název skupiny úloh

01.01. „názeo_skupiny_úloh“
......

......

......

69.06. „názeo_skupiny_úloh“
70.01. „názeo_skupiny_úloh“

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 
spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_oerze“:

4.4c KSAZ Korekce analytických zadání

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Závěrečný protokol o testování verze APV_03

Závěrečný protokol o testování verze „číslo_oerze“

Na základě harmonogramu přípravy verze „číslo_oerze“ ADIS podle uzavřené smlouvy o dílo 
„číslo_smlouoy“ byla stanovena uzávěrka testování testovací verze „číslo_oerze“ na:

„hodina_den_měsíc_rok“

K tomuto datu byly nahlášeny HL a uzavřeny chyby uvedené ve třetím sloupci následující tabulky:

„záoažnost_HL“ „Stao_ HL“ Seznam ID HL

Dále bude splněn požadavek Objednatele – ČR-GFŘ na vyřešení následujících HL nahlášených do 
výše uvedené uzávěrky testování do termínu předání ostré verze „číslo oerze“.

„záoažnost_HL“ Seznam ID HL

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 
spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_oerze“:

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Předávací protokol verze APV_04

Předávací protokol aplikací ADIS

„Den_měsíc_rok“ byly Objednateli – ČR-GFŘ předány Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o.
technické nosiče dat obsahující dále uvedené komponenty projektu ADIS verze „číslo_oerze“ 

Položka Předáno v (na)
aplikace ADIS pro FÚ „číslo_oerze“ adresář fu„číslo_oerze“ „číslo oerze Informix“
aplikace ADIS pro FŘ „číslo_oerze“ adresář fr„číslo_oerze“ „číslo oerze Informix“
aplikace ADIS pro GFŘ „číslo_oerze“ adresář mf„číslo_oerze“ „číslo oerze Informix“
X„číslo_oerze“ - programy vytvoření testovací 
databáze

adresář MIX„číslo_oerze“

zdrojové soubory k aplikaci adresář ZDROJE„číslo_oerze“
Datové modely ADIS (FÚ, FŔ, GFŘ) ve formátu
„RTF“

adresář dm_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf

Subsety aplikace ADIS ve formátu „RTF“ adresář subsety_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf
Dokumentace ADIS Odkaz na adresu serveru Objednatele SŘA MF:

www server: sra.ds.mfcr.cz
Lotus Notes server: mf970/ufdr

Návod k instalaci aplikace je obsažen v distribučních listech (soubor distr. „číslo_oerze“).
Tento soubor obsahuje i popis změn programového vybavení. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno odpooědného pracooníka Objednatele“ „jméno odpooědného pracooníka Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Protokol o nasazení ostré verze APV_05

Závěrečný protokol o celoplošném nasazení verze „číslo_oerze“

Ke dni „datum_CNV“ rozhodl Objednatel – ČR-GFŘ o nasazení verze aplikace ADIS „číslo_oerze“ do 
provozu ve Finanční správě. Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli 
– ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým 
vybavením ADIS verze „číslo_oerze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 
č. „číslo_smlouoy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 
vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_oerze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.24. CNV Celoplošné nasazení verze

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“
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Protokol o ukončení pilotního provozu APV_05a

Závěrečný protokol o ukončení pilotního provozu verze „číslo_oerze“

Ke dni „datum_CNV“ prošla verze aplikace ADIS „číslo_oerze“ pilotním provozem v Finanční správě. 
Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem 
IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze 
„číslo_oerze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 
č. „číslo_smlouoy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 
vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_oerze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.24a UPP Ukončení pilotního provozu

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“
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Protokol o předání ostré verze Objednateli APV_05b

Závěrečný protokol o předání ostré verze „číslo_oerze“

Ostrá verze aplikace „číslo_oerze“ byla předána Objednateli dne „datum_OVZ“. Uživatelská 
dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká 
republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze „číslo_oerze“.

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 
č. „číslo_smlouoy“.

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 
vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_oerze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.20. OVZ Předání ostré verze Objednateli

V Praze dne „den_měsíc_rok“

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“
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Změnové řízení APV_06

Distribuční oerze: „XXnnn“ Smlouoa: „XXnnn“

Hlavní garant Objednatele – ČR-GFŘ: „jméno_hl_garanta“

Za Zhotovitele - IBM Česká republika spol. s r.o.: „jméno_hl_analytika Zhotooitele“

ID
ZŘ

Zdůvodnění změnového řízení -
vyjádření hlavního garanta Objednatele

Řešení změny - 
vyjádření Zhotovitele

Cena změny
Rozhodnutí
(realizovat
Ano - Ne)

Závěr:

Obě strany souhlasí s tímto protokolem Změnového řízení a pro každou v něm uvedenou položku 
bude uzavřen odpovídající dodatek ke Smlouvě a vypracováno modifikované analytické zadání / dílčí 
projekt úlohy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh APV_07

Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh verze ADIS „číslo_oerze“

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že byl Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. prezentován 
prototyp řešení níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_oerze“ podle uzavřené smlouvy o dílo 
„číslo_smlouoy“.

ID Název skupiny úloh

01.01. „názeo_skupiny_úloh“
......

......

......

69.06. „názeo_skupiny_úloh“
70.01. „názeo_skupiny_úloh“

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 
vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_oerze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.5a PVU Prototyping vybraných úloh

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ APV_08

Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ – ADIS 
„číslo_oerze“

Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že bylo Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. provedeno 
detailní implementační rozpracování AZ níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_oerze“ podle 
uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouoy“.

ID Název skupiny úloh

01.01. „názeo_skupiny_úloh“
......

......

......

69.06. „názeo_skupiny_úloh“
70.01. „názeo_skupiny_úloh“

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 
vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_oerze“, distribuci „označení_distribuce“:

4.4a RAZ Rozpracování implementačních detailů AZ

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

____________________ ____________________
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“ „jméno ředitele projektu ADIS Zhotooitele“
„funkce_útoar_GFŘ“ „funkce o IBM ČR“

Praha „den_měsíc_rok“
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Příloha B

Dokumentace a školení

1 Definice

Užioatelská dokumentace pro koncooé užioatele

Je ucelená řada uživatelských příruček sestavená do sad dokumentace, která slouží pro podporu práce
koncového uživatele s aplikací ADIS, pro administraci systému a pro podporu instalace nových verzí.

Dodáním dokumentace se rozumí její instalace na server Objednatele pro systém SŘA – systém řízení
aplikace.

Konkrétně se jedná o tuto dokumentaci:

 uživatelskou  příručku  ADIS,  včetně  částí  týkající  se  administrace  systému  a  nastavení
prostředí aplikace,

 distribuční listy jednotlivých verzí ADIS, včetně instalačních postupů a popisu změn oproti
předchozí verzi aplikace,

 datové modely databází ADIS.

Dokumentace ISVS

Je aktualizovaná dokumentace projektu ADIS dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné  správy  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  standardu
IS06/2002 - Standard ISVS 005 /02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému.

Konkrétně se jedná o aktualizaci této dokumentace, na jejímž základě byl atest v r. 2004 udělen:

1. Architektura systému ADIS

2. Systémová bezpečnostní příručka ADIS

3. Řízení vývoje v projektu ADIS

4. Příručka řízení rizik a jakosti

5. Úvodní studie a historie verzí ADIS

6. Implementace, testování a zavádění verzí 27 a 28

7. Dokumentace ADIS

Dodáním dokumentace ISVS se rozumí její předání elektronicky na technickém nosiči dat ve formátu
Adobe PDF a ve formátu MS Word.

Školení k distribuci oerze

Je  zabezpečováno  vývojovým  týmem  ADIS  a  slouží  pro  seznámení  pracovníků  Objednatele  se
změnami APV v distribuované verzi.
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24 Rozsah služeb

Dokumentace a školení pracovníků zahrnuje následující služby:

24.1 Vytoáření užioatelské dokumentace pro koncooé užioatele

Uživatelská dokumentace bude distribuována pomocí nástrojů vyvinutých v aplikaci SŘA ve stejných
distribučních termínech jako APV ADIS a bude zahrnovat podporu koncových uživatelů pro všechny
nově vytvářené aplikace a pro všechny nové třídy aplikací. Po distribuci hlavní verze bude uživatelská
dokumentace  průběžně  aktualizována  na  Intranetu  s  uvedením rozsahu  změn  s  možností  uvedení
popisu změn a datem aktualizace. Pro testovací verzi bude udržována testovací databáze uživatelské
dokumentace, která po termínu rozhodnutí o distribuovatelnosti verze bude automaticky převedena na
aktuální  dokumentaci  ostré  verze.  Testovací  databáze  SŘA pro  dokumentace  se  stane  testovací
databází pro další připravovanou verzi ADIS. 

24.2 Vytoáření on line dokumentace a dokumentace k distribucím oerzí APV

Zahrnuje  podporu  koncových uživatelů  přímo  v  aplikaci  ADIS  a  průvodní  dokumentaci,  která  je
součástí distribucí nových verzí pro všechny třídy aplikací.

24.3 Dokumentace ISVS

Zahrnuje  aktualizaci  dokumentace  ADIS  dle  zák.  365 /  2000  Sb.  o  ISVS a  dle  Standardu ISVS
005/02.01 vydaného Ministerstvem informatiky v r. 2002, která byla v iniciální podobě Objednateli
předána na začátku plnění smluv ADIS v. 28.

24.4 Školení pracooníků Objednatele 

Zahrnuje následující školení pracovníků Objednatele 
 Školení k distribuční verzi

Školení k distribuční verzi je přímou podporou distribuce nové verze APV ADIS a zahrnuje jedno
školení  nových  nebo  modifikovaných  částí  aplikace.  Tato  služba  je  poskytována  bezplatně  jako
podpora  distribuce  verze.  Zhotovitel  navrhuje  školení  pro  každou  distribuci  APV.  Termín  tohoto
školení oznámí Objednatel Zhotoviteli podle výsledků testování a délky testovacího období. Tímto
školením  se  nerozumí  školení  před  zahájením  testů  funkčnosti  definovaných  v  bodě  odkaz  na

obchodní tajemství byl odstraněn Přílohy A, článek 4.

24.5 Předáoané materiály

Veškeré  materiály dokumentace  ADIS  jsou  předávány v  nematerializované  podobě  jako  soubory,
reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto
informace uložené, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto předání se dále také nazývá zpřístupnění
dokumentace.  Objednatel  může  vytvářet  libovolný  počet  materializovaných  kopií  všech  typů
dokumentace. 

 Po zahájení prací na nové verzi ADIS zpřístupní Zhotovitel testovacímu středisku Objednatele
a dalším testovacím FŘ testovací databázi vytvářené dokumentace. Tuto verzi budou pracovníci
Objednatele využívat pro verifikaci AZ/DP, pro prezentaci verze a pro testování testovacích
verzí aplikace ADIS. Zhotovitel na počátku řešení předá Objednateli ID serveru, názvy souborů
dokumentace ADIS v SŘA a všechny další potřebné informace pro zpřístupnění všech databází
dokumentace.

 Po  rozhodnutí  o  převzetí  verze  provede  Zhotovitel  aktualizaci  verze  a  zpřístupnění
dokumentace hlavní verze vytvořené z testovací databáze vytvořené dokumentace, a to včetně
aplikačního vybavení pro vytvoření instalačních médií referenční hlavní verze.
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Příloha C

Cena
Z přílohy byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství.
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Příloha D – Kopie Smlouvy o výměně důvěrných informací

Příloha D

Kopie Smlouvy o výměně důvěrných informací
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